

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

LOCAL : RIO BRANCO ACRE, ESTRADA DA SEDE DO TJ ACRE

DATA BASE DO ORÇAMENTO: 04/2016 (DESONERADO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
SERVIÇOS			VALOR DO ITEM	% DO TOTAL	1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA	
					VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS		37.745,29	39,27%	30.156,33	80%	2.529,65	7%	2.529,65	7%	2.529,65	7%
2.	SUBESTAÇÃO		31.808,61	33,09%		0%	9.816,28	31%	18.051,42	57%	3.940,92	12%
3.	MURETA DE ALVENARIA PARA ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO		1.363,10	1,42%	922,97	68%	440,13	32%		0%		0%
4.	ILUMINAÇÃO ELÉTRICA		25.199,49	26,22%	6.039,24	24%	3.793,25	15%	13.870,57	55%	1.496,43	6%
TOTAIS			96.116,49	100,00%	37.118,54	39%	16.579,31	17%	34.451,64	36%	7.967,01	8%
TOTAIS ACUMULADOS					37.118,54	39%	53.697,85	56%	88.149,49	92%	96.116,49	100%

Obs.: (1) O prazo total para execução da obra é de 01 mês