Obra: **REFORMA DO SUBSOLO DA RAMPA**
Local: **SEDE ADMINISTRATIVA - RIO BRANCO/ACRE**

# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MESES | | | | TOTAIS | PESO % | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | | | |
| 01 | **SERVIÇOS INICIAIS** | 15.217,99<br>28,76% | 12.563,75<br>23,75% | 12.563,75<br>23,75% | 12.563,75<br>23,75% | **52.909,24** | 5,19% | **52.909,24** |
| 02 | **SEDE ADMINISTRATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA** | | | | | | | |
| 02.1 | SOLARIUM | 210,13<br>0,26% | 43.440,46<br>54,46% | 36.120,50<br>45,28% | | **79.771,09** | 7,82% | **132.680,33** |
| 02.2 | COBERTURA | | 47.723,65<br>100,00% | | | **47.723,65** | 4,68% | **180.403,98** |
| 02.3 | PINTURA | | 41.549,74<br>20,00% | 103.874,34<br>50,00% | 62.324,60<br>30,00% | **207.748,68** | 20,36% | **388.152,66** |
| 02.3 | TRIBUNAL PLENO - PLENÁRIO | 79.391,41<br>30,00% | 135.125,00<br>51,06% | 50.121,61<br>18,94% | | **264.638,02** | 25,94% | **652.790,68** |
| 02.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | 18.866,44<br>100,00% | | **18.866,44** | 1,85% | **671.657,12** |
| 02.5 | SALAS DE SESSÃO DAS CAMARAS CÍVEIS E CRIMINAL | | 8.562,61<br>100,00% | | | **8.562,61** | 0,84% | **680.219,73** |
| 02.6 | IDENTIFICAÇÃO VISUAL | | | | 27.031,17<br>100,00% | **27.031,17** | 2,65% | **707.250,90** |
| 03 | **PRÉDIOS ANEXOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA** | | | | | | | |
| 03.1 | PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | 22.417,04<br>20,81% | 34.481,02<br>32,01% | 50.816,64<br>47,18% | | **107.714,70** | 10,56% | **814.965,60** |
| 03.2 | ARQUIVOS | 9.130,83<br>9,36% | 35.725,21<br>36,61% | 52.738,56<br>54,04% | | **97.594,60** | 9,57% | **912.560,20** |
| 03.3 | ESMAC E DTI | 9.035,23<br>8,39% | 44.038,84<br>40,91% | 54.582,69<br>50,70% | | **107.656,76** | 10,55% | **1.020.216,96** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL DO MÊS - R$ >>> | | **135.402,63** | **403.210,28** | **379.684,53** | **101.919,52** | **1.020.216,96** | **100,00%** | |
| TOTAIS ACUMULADOS - R$ >>> | | 135.402,63 | 538.612,90 | 918.297,44 | 1.020.216,96 | | | |
| PERCENTUAIS ACUMULADOS - % >>> | | 13,27% | 52,79% | 90,01% | 100,00% | | | |